
 Ημερομηνία 29 /5/2017

                                                                                                                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ                        
 Αρ. Πρωτ.:13477
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ.2017-13ης  Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης :199
Περίληψη 
Έγκριση του 1ου ΑΠΕ ΚΑΙ ΤΟΥ 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΛΙΚΩΝΑ του ανωτέρω έργου . 
    Στη Λιβαδειά σήμερα στις 24 του μηνός Μαϊου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 6.30 στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε   το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 12757/19-5-2017  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ .Διαμαντόπουλου Ανδρέα , η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρα  67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.
 Αφού διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες 20 σύμβουλοι δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ






ΑΠΟΝΤΕΣ
	1. 
	Φορτώσης  Αθανάσιος

	
	1.Κωτσαδάμ Γεώργιος


	2. 
	Δημητρόπουλος Ιωάννης(Απών από 12ο έως & 14ο ΘΗΔ)

	
	2.Ντελίκος Κωνσταντίνος 

	3. 
	Διαμαντόπουλος Ανδρέας 
	
	3 Σπυρόπουλος Δημοσθένης

	4. 
	Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη 
	   
	4.Τόλιας Δημήτριος  

	5. 
	Τζουβάρας Νικόλαος
	
	5.Ρούσσαρης Αριστείδης 

	6. 
	Σαλαπατάρας Στυλιανός (Απών στο 3ο ΘΗΔ)
	
	6.Μητάς    Αλέξανδρος 

	7. 
	Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία (Απούσα από 3ο εως &14ο ΘΗΔ) 
	  
	7 Γκικόπουλος Σπυρίδων

	8. 
	Κυπραίος Χρήστος 
 
	
	8 Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος

	9. 
	Γεωργαντά Ελισσάβετ   
	
	9 Δελής Παναγιώτης 

	10. 
	 Καρβούνης Σωτήριος 

	
	10 Αρκουμάνης Πέτρος 

	11. 
	 Καράντζαλης Δημήτριος
	
	11.Μπράλιος Νικόλαος

	12. 
	 Θεοδωρόπουλος Στυλιανός (Απών στο 1ο ΘΗΔ)

	
	12 Παπαϊωάννου Λουκάς

	13. 
	Αλεστάς Αθανάσιος
	
	13 Νταντούμη Ιωάννα

	14. 
	 Παπαθανασίου Χρήστος 

	
	

	15. 
	 Καπλάνης Κωνσταντίνος (Απών από 2ο Θ.Π.Η.Δ έως & 14ο ΘΗΔ)
	
	

	16. 
	 Κοτσικώνας Επαμεινώνδας


	
	

	17. 
	 Αίσωπος Κων/νος
	
	

	18. 
	 Ζιώγας Γεώργιος
	
	

	19. 
	 Σκλάβος Γεώργιος
	
	

	20. 
	 Θεοδώρου Θεόδωρος 
	
	


Καθώς επίσης, οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων: 1.Μωραϊτης  Λουκάς  (Εκπρόσωπος Τ.Κ Ανθοχωρίου)
Παρούσης της προσκληθείσας Δημάρχου  Πούλου Γιώτας ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης .
Εισηγούμενος το 13Ο θέμα  της Ημερήσιας Διάταξης, ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου    την υπ αριθμ. 12621/18-5-2017  Εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ,η οποία αναφέρει τα παρακάτω:
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ :
· Με την υπ ΄αριθμό 5945/30.4.2012 Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης  Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητας Μονάδα Β3 εντάχθηκε το έργο  “ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΚΑΙ            ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΛΙΚΩΝΑ”. 
·   Με την υπ ΄αριθμό 283 / 30.10.2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής λαμβάνεται απόφαση κατακύρωσης της δημοπρασίας με μειοδότη  για την κατασκευή του ανωτέρου έργου την Κ/ΞΙΑ ΤΡΟΥΛΑΚΗΣ Κ. - ΝΤΖΕΡΕΜΕΣ Ε., που προσέφερε μέση έκπτωση 42,80 %.
· Με το υπ ΄αριθμό 2008/28.11.2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας επικυρώνεται η νομιμότητα της υπ΄αριθμού 283/30.10.2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής .
 Η σύμβαση του ανωτέρου έργου υπογράφηκε με αριθμό 9398/16.4.2015 .  
  Αντικείμενο της μελέτης είναι η ανάπλαση των κοινοχρήστων χώρων του οικισμού Ελικώνα , έκτασης   περίπου 5.380 μ2 με (χωματουργικές εργασίες για τη δημιουργία υποβάσεων του έργου, σκυροδετήσεις , επιστρώσεις , λιθοδομές , ηλεκτροφωτισμό και τοποθέτηση εξοπλισμού ) .   
 Ο ανάδοχος του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΛΙΚΩΝΑ” με την επωνυμία Κ/ΞΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΜ. ΤΡΟΥΛΑΚΗ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Γ. ΝΤΖΕΡΕΜΕ υπέβαλλε την υπ ΄αριθμό 8088 / 11-04-2017 ένσταση κατά του 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου  για τους κάτωθι λόγους :
1. Ενιστάμεθα κατά του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία (Ν.1418/84 , Π.Δ. 695/1985 , Ν.4412/2016 κλπ.) και ζητούμε η Διευθύνουσα Υπηρεσία να περιλάβει άρθρο στον ΑΠΕ για την κατασκευή ξυλότυπου μικροκατασκευών (κράσπεδα , θεμέλια λιθοδομών , φρεάτια κλπ.), προκειμένου να πληρωθούν οι εργασίες στις οποίες έγινε η χρήση ξυλότυπου .
 

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχοντας υπόψη :
Ø  την υπ ΄αριθμό Δ17α/09/76/ΦΝ437 /20-06-2008 Απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης και Προγράμματος , Δ/νση Νομοθετικού Συντονισμού και Κωδικοποίησης Δ ( 17) , η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1189 / Β΄26-06-2008 σχετικά με την ” Έγκριση Ενιαίου Τιμολογίου έργων Οδοποιϊας για τα μικρά έργα προϋπολογισμού κάτω των 1,5 εκατομμυρίων ευρώ . 
Ø  το περιγραφικό τιμολόγιο έργων Οδοποιϊας – έκδοση 2008 βάσει της υπ ΄αριθμού Δ17α/09/76/ΦΝ437 /20-06-2008 Απόφασης  του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ και συγκεκριμένα το Γενικό Αρθρο Β-29 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ , στο οποίο αναφέρεται ότι :  “ Για την κατασκευή σκυροδέματος στις τιμές περιλαμβάνονται η δαπάνη προσκόμισης, τοποθέτησης, χρήσης και απομάκρυνσης μετά το τέλος των εργασιών των πάσης φύσεως αναγκαίων ικριωμάτων, των ξυλοτύπων επιπέδων καμπύλων ή στρεβλών επιφανειών ...”.
Ø  τα άρθρα των σκυροδεμάτων όπως αναφέρονται στο εγκεκριμένο τιμολόγιο της μελέτης .
Και λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεχνική μελέτη του ανωτέρου έργου με αριθμό 25/3-09-2009 , η οποία επικαιροποιήθηκε με την υπ ΄αριθμό 55 / 27-07-2011 σύμφωνα με την 192 /23-08-2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου συντάχθηκε με βάση την υπ ΄αριθμό  Δ17α/09/76/ΦΝ437 /20-06-2008 Απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ όσον αφορά τις εργασίες της Οδοποιϊας .
 

Έχει την άποψη 
ότι στις εν λόγω τιμές των άρθρων των σκυροδεμάτων (ΟΔΟ-Β-29.3.2και ΟΔΟ-Β-29.3.4) του εγκεκριμένου τιμολογίου της μελέτης περιλαμβάνεται η δαπάνη προσκόμισης , τοποθέτησης ξυλοτύπων επιπέδων καμπύλων ή στρεβλών επιφανειών . 
 

2. Ενιστάμεθα κατά του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ όσον αφορά τη (ΝΕΑ ΤΙΜΗ) άρθρο ΑΤ ΝΤ2.4
“Σωληνώσεις αποστράγγισης με διάτρητους σωλήνες σε κουλούρες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) δομημένου τοιχώματος με λεία εσωτερική επιφάνεια διάτρητους κατά 220 ή 360 ο διαμέτρου 200 mm” .
Κατά την κατασκευή του τεχνικού υδρομάστευσης χρησιμοποιήθηκε σωλήνας αποστράγγισης διάτρητος διπλού δομημένου τοιχώματος από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλενίου .....
Η Διευθύνουσα Υπηρεσία θα έπρεπε να συντάξει νέο άρθρο σχετικό στηριζόμενη στο άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ-12.32.01.01 που να αφορά σωλήνα διαμέτρου Φ 200 mm από υψηλή πυκνότητα πολυαιθυλένιο και με μεγαλύτερη τιμή εφαρμογής ... 
Η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχοντας υπόψη :
Ø  την υπ΄αριθμό 16441 / 15-06-2015 Εκδοση της Κανονικής Διαταγής των πρόσθετων εργασιών , συνοδευόμενη από την τεχνική περιγραφή των εργασιών για το τεχνικό της υδρομάστευσης και συγκεκριμένα το άρθρο (ΝΕΤ ΥΔΡ-12.33.07 )  από τα Ενιαία Περιγραφικά Τιμολόγια των  Υδραυλικών εργασιών με τίτλο “Σωληνώσεις αποστράγγισης με διάτρητους σωλήνες σε κουλούρες από πολυαιθυλένιο δομημένου τοιχώματος ....διαμέτρου Φ 200 mm” . 

Ø  το υπ ΄αριθμό 16442 / 15-06-2015 έγγραφο της Υπηρεσίας προς τον ανάδοχο του έργου , σχετικά με τα πιστοποιητικά που πρέπει να προσκομίσει ο ανάδοχος του έργου για τα υλικά του τεχνικού υδρομάστευσης σύμφωνα με τον Κανονισμό των Δομικών προϊόντων .  
Ø  την περιγραφή του άρθρου ΝΕΤ ΥΔΡ-12.33.07 από τα Ενιαία Περιγραφικά Τιμολόγια των  Υδραυλικών εργασιών με τίτλο “Σωληνώσεις αποστράγγισης με διάτρητους σωλήνες σε κουλούρες από πολυαιθυλένιο δομημένου τοιχώματος ....διαμέτρου Φ 200 mm” , σύμφωνα με την Κανονική Διαταγή , που ενσωματώθηκε στον 1ο ΑΠΕ και στο 1ο ΠΚΤΜΝΕ , με τιμή μονάδος 6,80 € / μ.μ.  
Ø  Την περιγραφή του άρθρου ΝΕΤ ΥΔΡ-12.32.01.01 από τα Ενιαία Περιγραφικά Τιμολόγια των Υδραυλικών εργασιών με τίτλο “Σωληνώσεις αποστράγγισης με διάτρητους σωλήνες από πολυαιθυλένιο δομημένου τοιχώματος ....διαμέτρου Φ 300 mm. (που επικαλείται ο ανάδοχος )με τιμή μονάδος 30,60  €/ μ.μ.
Ø  Τη μη προσκόμιση των δελτίων αποστολής (από μέρος του αναδόχου ) για την ταυτοποίηση των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν στην κατασκευή του τεχνικού υδρομάστευσης .
Ø  Το φωτογραφικό υλικό που διαθέτει η Υπηρεσία .
και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σωλήνας που τοποθετήθηκε για την κατασκευή του τεχνικού υδρομάστευσης όπως προκύπτει από το φωτογραφικό υλικό που διαθέτει η Υπηρεσία μας ήταν διάτρητος σωλήνας αποστράγγισης σε κουλούρα (εύκαμπτος) από πολυαιθυλένιο δομημένου τοιχώματος διαμέτρου 200 mm , σύμφωνα με την Κανονική Διαταγή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας .
‘Εχει την άποψη ότι 
Η διαφορά του άρθρου που επικαλείται ο ανάδοχος ( ΝΕΤ ΥΔΡ-12.32.01.01 με τίτλο “ Σωληνώσεις αποστράγγισης με διάτρητους σωλήνες από πολυαιθυλένιο δομημένου τοιχώματος ....διαμέτρου Φ 300 mm”), , σε σχέση με το άρθρο που έχει χρησιμοποιήσει η Υπηρεσία στον 1ο ΑΠΕ (ΝΕΤ ΥΔΡ-12.33.07 με τίτλο “Σωληνώσεις αποστράγγισης με διάτρητους σωλήνες σε κουλούρες από πολυαιθυλένιο δομημένου τοιχώματος διαμέτρου Φ 200 mm”) , εντοπίζεται στη δακτυλιοειδή ακαμψία SN , στη διάμετρο και στην τιμή μονάδος .
Κατά τα λοιπά το υπόλοιπο τμήμα της περιγραφής των άρθρων είναι κοινό και αναφέρονται και τα δύο σε “ Κατασκευή δικτύου αποστράγγισης με σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) δομημένου τοιχώματος , διάτρητους , με λεία εσωτερική επιφάνεια , κατά EΛΟΤ EN 13476-3. Οι σωλήνες προσδιορίζονται αφ’ ενός μεν με βάση την δακτυλιοειδή ακαμψία (ring stiffness), κατα ΕΝ ISO 9969, η οποία μετράται σε kN/m2 διατομής τοιχώματος αγωγού (χαρακτηριστικό μέγεθος SN = ring stiffness class = κατηγορία δακτυλιοειδούς ακαμψίας) και αφ’ ετέρου με βάση την ονομαστική διάμετρο DN.  Σύμφωνα με το πρότυπο EΛΟΤ ΕN 13746-3, ως ονομαστική διάμετρος λαμβάνεται είτε η εξωτερική (DN/OD, outer diameter) ή η εσωτερική (DN/ID, internal diameter).
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων και των αντιστοίχων δακτυλίων στεγάνωσης και μουφών, η μεταφορά τους επί τόπου, ο καταβιβασμός στο όρυγμα, η ευθυγράμμιση, η σύνδεση και η εκτέλεση των προβλεπομένων δοκιμών στεγανότητας.
Η εκσκαφή του ορύγματος τοποθέτησης, ο εγκιβωτισμός των σωλήνων, η επανεπίχωση και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ειδικά τεμάχια επιμετρώνται ιδιαιτέρως με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου.
Τιμή ανά αξονικό μέτρο (m) πλήρως κατασκευασμένης σωλήνωσης κατά τα ανωτέρω”.
Ως εκ τούτου το άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ-12.33.07 με τίτλο “Σωληνώσεις αποστράγγισης με διάτρητους σωλήνες σε κουλούρες από πολυαιθυλένιο δομημένου τοιχώματος ....διαμέτρου Φ 200 mm” , που τοποθετήθηκε στο τεχνικό υδρομάστευσης συνάδει με την Κανονική Διαταγή των πρόσθετων εργασιών που  δόθηκε στον ανάδοχο του ανωτέρου έργου .
Στη συνέχεια η Διευθύνουσα Υπηρεσία προέβη στη σύνταξη του 1ου ΑΠΕ καθώς και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ προκειμένου να συμπεριληφθούν  :
Ø  Οι  αυξομειώσεις των συμβατικών εργασιών όπως αυτές προέκυψαν κατά την κατασκευή του έργου από την ολοκλήρωση των επιμετρητικών στοιχείων και τις προμετρήσεις που κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου με την εφαρμογή των εγκεκριμένων σχεδίων και τις οδηγίες της Υπηρεσίας  καθώς και   
Ø  Οι νέες  εργασίες που δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση του έργου , οι οποίες όμως κρίθηκαν αναγκαίες για την ολοκλήρωση και την λειτουργικότητα του έργου .
Προτεινόμενη δαπάνη 1ου  ΑΠΕ – Οικονομικά στοιχεία : 
 Η δαπάνη του παρόντος 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακας Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 549.914,53 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ήτοι (443.479,46 € για αξία εργασιών και 106.435,07 € για ΦΠΑ με ποσοστό 24 % ).
· Η δαπάνη των νέων εργασιών ποσού  9.742,89 € , καλύφθηκε με ανάλωση μέρους των απρόβλεπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης , σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν.3669/2008 . 
· Η δαπάνη που προέκυψε από την αύξηση των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών καλύφθηκε με ανάλωση μέρους των απρόβλεπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης . 
· Η δαπάνη που προέκυψε από τη μεταβολή του ποσοστού Φ.Π.Α. από 23 % σε  24 % ποσού 3.605,52 € καλύφθηκε με ανάλωση μέρους των απρόβλεπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης . 

 Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών συντάχθηκε σε ισοζύγιο με το ποσό της αρχικής σύμβασης. 
 Με τον παρόντα 1ο ΑΠΕ δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο», ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, ούτε  καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.
Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών του έργου “ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΛΙΚΩΝΑ”, συνοδευόμενος από την αιτιολογική έκθεση , το σώμα του 1ου ΑΠΕ , το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. , τον έλεγχο των επι έλασσον δαπανών καθώς και τα σχέδια εφαρμογής του έργου όπου αποτυπώνονται οι μεταβολές που προτείνονται με τον 1ο Α.Π.Ε. διαβιβάσθηκαν με το υπ ΄αριθμό 7842 / 7-04-2017 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (Φορέας χρηματοδότησης έργου ) για προέγκριση τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (προέγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ) . 
 Με το υπ ΄αριθμό 11274 / 10-05-2017 έγγραφο η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης προεγκρίνει την τροποποίηση Νομικής Δέσμευσης (προέγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ) για την Πράξη με τίτλο “ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΛΙΚΩΝΑ”, του Μέτρου 7 του Προγράμματος “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020” .  
 Προτείνουμε στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων :
· όπως γνωμοδοτήσουν για την εξέταση της υπ ΄αριθμού 8088 / 11-04-2017 ένστασης της αναδόχου κοινοπραξίας με την επωνυμία Κ/ΞΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΜ. ΤΡΟΥΛΑΚΗ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Γ. ΝΤΖΕΡΕΜΕ κατά του 1ου ΑΠΕ και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου : <<ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΛΙΚΩΝΑ >> και όπως   
· αποφασίσουν για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών , καθώς και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου : << ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΛΙΚΩΝΑ >> , προκειμένου να γίνει η τακτοποίηση των εργασιών του εν λόγω έργου .             
Επισυνάπτεται :
· ·Η υπ ΄αριθμό 8088 / 11-04-2017 ένσταση του αναδόχου .
· · Η εγκύκλιος Ε.11 με Αρ. Πρωτ. Δ17α/04/82/ΦΝ437/14-07-2008 “Έγκριση ενιαίου τιμολογίου έργων Οδοποιϊας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ..
· · Το  υπ ΄αριθμό 7553 / 29-07-2008 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Δ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Ν. Βοιωτίας.
· · Η  υπ ΄αριθμό 192 / 23-08-2011 Απόφαση του  Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα “Επικαιροποίηση της Τεχνικής Μελέτης του ανωτέρου έργου”.
· · Η Τεχνική περιγραφή καθώς και το τιμολόγιο της εγκεκριμένης μελέτης .
· · Τα υπ αριθμό 16442/15-06-2015 , 16441/15-06-2015, έγγραφα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας σχετικά με την Κανονική Διαταγή των πρόσθετων εργασιών .
· · Η περιγραφή του άρθρου ΝΕΤ ΥΔΡ-12.33.07 από τα Ενιαία Τιμολόγια του ΥΠΕΧΩΔΕ.
· · Η περιγραφή του άρθρου ΝΕΤ ΥΔΡ-12.32.01.01  από τα Ενιαία Τιμολόγια του ΥΠΕΧΩΔΕ.       
· · Η 11274 / 10-05-2017 προέγκριση τροποποίησης Νομική Δέσμευσης (προέγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών).
· · Η αιτιολογική έκθεση του 1ου ΑΠΕ . 
· · Το σώμα του 1ου ΑΠΕ . 
· · Το 1ο ΠΚΤΜΝΕ . 
· · Ο έλεγχος των επι έλασσον δαπανών. 
Στη συνέχεια ο αρμόδιος αντιδήμαρχος τεχνικών έργων είπε τα εξής:
Η ανάδοχη εταιρεία υπέβαλε  προφορικό αίτημα για αναβολή της συζήτησης από το σώμα , του σκέλους της εισήγησης της υπηρεσίας , που αφορά την εξέταση της υπ' αριθμόν 8088/11.04.2017 ένστασής του κατά του 1ου Α.Π.Ε.  και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου : " ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΛΙΚΩΝΑ " 
- Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ζιώγας είπε ότι έχουν εγκριθεί πολλές παρατάσεις για την ολοκλήρωση του έργου από τον ανάδοχο και επιπλέον έχει γίνει πλήρης απορρόφηση του κονδυλίου των απρόβλεπτων δαπανών .
- Ακολούθως ο κ. Αίσωπος συμφώνησε με την άποψη  και τις αιτιάσεις του κ. Ζιώγα τονίζοντας ότι η παράταξή του διαφωνεί με τον τρόπο ανάθεσης ή δημοπράτησης των δημόσιων έργων και δήλωσε ότι θα καταψηφίσει όχι το έργο αλλά όλη τη διαδικασία που ακολουθήθηκε..
Απαντώντας ο αντιδήμαρχος είπε ότι το έργο έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 98% όσον αφορά τα απρόβλεπτα που προβλέπονται από τη μελέτη ανέρχονται σε 55.000 ΕΥΡΩ , εκ των οποίων έχουν απορροφηθεί μόνο οι 13.000ΕΥΡΩ. 
  Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά 
Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την εισήγηση που είχε διανεμηθεί, τις διατάξεις που αναφέρονται στην εισήγηση και τις διατάξεις   των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10 , την ένσταση , το  προφορικό αίτημα της εταιρείας για την μη συζήτηση της ένστασης , τον 1ο Α.Π.Ε.  και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου και μετά διαλογική συζήτηση 
                                            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Α) Κάνει δεκτό το αίτημα  του Αναδόχου ( δια της παρουσίας του στο Δημοτικό Συμβούλιο ) για αναβολή της συζήτησης από το σώμα του σκέλους της εισήγησης της υπηρεσίας που αφορά την εξέταση της υπ' αριθμόν 8088/11.04.2017 ένστασής του κατά του 1ου Α.Π.Ε. , το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στην εξέταση και την έγκριση του 2ου σκέλους του θέματος που αφορά την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου : " ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΛΙΚΩΝΑ "  
Β) Εγκρίνει : 1) τον 1ο Α.Π.Ε. ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 549.914,53 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση και 2) τον 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου : " ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΛΙΚΩΝΑ "
ΚΑΤΑ ψήφισε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Αίσωπος Κων.
 Η απόφαση πήρε τον αριθμό   199
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Διαμαντόπουλος Ανδρέας 
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