
Ημερομηνία 26/6/2017

                                                                                                                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ                        
 Αρ. Πρωτ.:16170 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ.2017-15ης  Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης :227
Περίληψη 
Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και Τακτοποιητικού  του έργου : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ»
    Στη Λιβαδειά σήμερα στις 21 του μηνός Ιουνίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 6.30 στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε   το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 15486/16-6-2017  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ .Διαμαντόπουλου Ανδρέα , η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρα  67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.
 Αφού διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες 22 σύμβουλοι δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ






ΑΠΟΝΤΕΣ
	1. 
	Φορτώσης  Αθανάσιος  
	1
	  Σαλαπατάρας Στυλιανός

	2. 
	Δημητρόπουλος Ιωάννης
	2
	  Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία

	3. 
	Κωτσαδάμ Γεώργιος
	3
	 Θεοδωρόπουλος Στυλιανός 

	4. 
	Σπυρόπουλος Δημοσθένης     
	4
	 Ρούσσαρης Αριστείδης    

	5. 
	Τόλιας Δημήτριος 
	5
	  Μητάς Αλέξανδρος

	6. 
	Ντελίκος Κωνσταντίνος 
	6   
	Γκικόπουλος Σπυρίδων

	7. 
	Διαμαντόπουλος Ανδρέας 
	7
	Μπράλιος Νικόλαος

	8. 
	Κοσκοβόλη-Γιαχρίτση Αικατερίνη (Απούσα στο 8ο& 9ο Θ.Η.Δ)
	8
	  Ζιώγας Γεώργιος

	9. 
	Τζουβάρας Νικόλαος
	9
	Σκλάβος Γεώργιος

	10. 
	Κυπραίος Χρήστος 

	10
	Παπαϊωάννου Λουκάς

	11. 
	Γεωργαντά Ελισσάβετ  
	11
	Θεοδώρου Θεόδωρος

	12. 
	Καρβούνης Σωτήριος 
 

	
	

	13. 
	Καράντζαλης Δημήτριος
	
	Αν και κλήθηκαν νόμιμα

	14. 
	Αλεστάς Αθανάσιος
	
	

	15. 
	Παπαθανασίου Χρήστος 
	
	

	16. 
	 Καπλάνης Κωνσταντίνος 
	
	

	17. 
	 Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος 
	
	

	18. 
	Δελής Παναγιώτης 
	
	

	19. 
	Κοτσικώνας Επαμεινώνδας (Απών από 1ο ΘΗΔ  εως & 16ο Θ.Η.Δ)
	
	

	20. 
	Αρκουμάνης Πέτρος  (Απών από 1ο ΘΗΔ  εως & 16ο Θ.Η.Δ)
	
	

	21. 
	Αίσωπος Κωνσταντίνος  (Απών από 1ο ΘΗΔ  εως & 16ο Θ.Η.Δ)
	
	

	22. 
	 Νταντούμη Ιωάννα (Απών από το 3οΘ.Ε.Η.Δ εως & 16ο Θ.Η.Δ)
	
	


Καθώς επίσης, οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων:
Στουρνάρας Παναγιώτης (Πρόεδρος Τ.Κ. Δαύλειας) και Μωραϊτης Λουκάς (Εκπρόσωπος Τ.Κ Ανθοχωρίου)
Παρούσης της προσκληθείσας Δημάρχου  Πούλου Γιώτας ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης .
 Εισηγούμενος το 4Ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος  έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου   την υπ αριθμ. 14551/7-6-2017 εισήγηση  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω: : 
Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 
Παρατίθενται οι τίτλοι των αποφάσεων – διοικητικών πράξεων που αφορούν την πορεία του υλοποίησης του έργου και συγκεκριμένα  :
1.- ΜΕΛΕΤΗ
Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 2.299.782,00€, συντάθηκε από το μελετητικό γραφείο ΔΕΚΑΘΛΟΝ, θεωρήθηκε από την Δ/νση των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μετά από γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Νομού Βοιωτίας και εγκρίθηκε  με την αριθμ 220/01-08-2005 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λεβαδέων
2.- ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
Οι όροι διακήρυξης του έργου καταρτίστηκαν με την  αριθμ 236/1-8-2005 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων
Η δημοπρασία διεξήχθει στις 8-8-2005 με το σύστημα προσφοράς με ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου μεταξύ περιορισμένου αριθμού προσκαλούμενων εργοληπτικών επιχειρήσεων 
Μειοδότης αναδείχθηκε η ανώνυμη  εταιρία με την επωνυμία . ΠΡΟΕΤ Α.Ε. με ποσοστό έκπτωσης 1,05%  σύμφωνα με την υπ αρίθμ 241/09-08-2005 απόφαση της Δημαρχιακής επιτροπής Δήμου Λεβαδέων.
Η σύμβαση με συμβατικό προϋπολογισμό 2.276.910,30 € ( συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ) υπογράφηκε στις 26-08-2005 με προθεσμία περαιώσεως εργασιών 60 ημερολογιακές ημέρες 
3- ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
3.1. Με το υπ αρίθμ 14148/13-10-2005  εισερχόμενο έγγραφο ( ΠΚ/ΔΜ/Φ.21-05008/262/11-10-2005) η ανάδοχος εταιρία αιτήθηκε παράταση προθεσμίας έως 31-12-2005.]
Στο ίδιο έγγραφο η ανάδοχος εταιρία προσδιορίζει το φυσικό αντικείμενο το οποίο έχει ήδη εκτελέσει και περιλαμβάνει τα κάτωθι τμήματα :  
1.) Πλήρης κατασκευή αγωνιστικού χώρου
2.) Κατασκευή νέας μεταλλικής κερκίδας στο νότιο τμήμα.
3.) Εξωτερικές μεταλλικές κλίμακες.
3.2. Με το υπ αρίθμ 14526/19-10-2005 έγγραφο της ( ΠΚ/ΔΜ/Φ.21-05008/271/19-10-2005) η ανάδοχος εταιρία αιτήθηκε διακοπή εργασιών λόγω  μη έκδοσης οικοδομικής αδείας και εγκεκριμένης τροποποιημένης στατικής μελέτης εφαρμογής. 
3.3. Με την 265/24-10-2005 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε  παράταση προθεσμίας μέχρι στις 30-11-2005. 
3.4. Με το υπ αρίθμ 14982/01-11-2005  έγγραφο της ( ΠΚ/ΔΜ/Φ.21-05008/279/1-11-2005) η ανάδοχος εταιρία υπέβαλλε  Ειδική δήλωση διακοπής εργασιών λόγω μη πληρωμής του 1ου λογαριασμού ο οποίος υποβλήθηκε στις 31-08-2005 με το υπ αρίθμ  11701/31-08-2005
3.5 Με την 02/19-01-2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η διακοπή εργασιών έως της εκδόσεως οικοδομικής αδείας από την Γ.Γ.Α.με ταυτόχρονη παράταση προθεσμίας έως και 40 ημερολογιακές ημέρες από την έκδοση αυτής
3.6. Με το υπ αρίθμ 19647/29-12-2006  της ( ΠΚ/ΔΜ/Φ.21-05008/782/28-12-2006) η ανάδοχος εταιρία υπέβαλλε  αίτηση διάλυσης της σύμβασης. 
3.7. Με την 95/04-05-2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου συγκροτήθηκε πενταμελής επιτροπή για εκτίμηση του ύψους των θετικών ζημιών του αναδόχου από την καθυστέρηση έναρξης ή τη διακοπή εργασιών. 
3.8. Με την 168/20-06-2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ανακλήθηκε η 95/2007 απόφαση και επαναπροσδιορίστηκε η ανωτέρω επιτροπή σε τριμελή. 
3.9. Με το υπ αρίθμ 13118/08-08-2007  έγγραφο της ΓΓΑ εξεδόθη η Οικοδομική Άδεια του έργου ( ΤΥ-Δα/Φ100/ΟΙΚ.34342/26-07-2007. 
3.10. Με το υπ αρίθμ 13177/09-08-2007  έγγραφο του Δήμου Λεβαδέων κοινοποιήθηκε στον ανάδοχο η Οικοδομική Άδεια και κλήθηκε όπως συνεχίσει το έργο. 
3.11. Με το υπ αρίθμ 14704/11-09-2007  έγγραφο του Δήμου Λεβαδέων ζητήθηκε από τον  ανάδοχο η άμεση υποβολή χρονοδιαγράμματος. 
3.12. Με το υπ αρίθμ 16209/09-10-2007  έγγραφο του Δήμου Λεβαδέων ζητήθηκε εκ νέου η υποβολή χρονοδιαγράμματος. 
3.13. Με το υπ αρίθμ 18625/23-11-2007  έγγραφο του ( ΠΚ/ΔΜ/Φ.21-05008/1551/23-11-2007), o ανάδοχος συναίνεσε στην αποδοχή ματαίωσης διάλυσης. 
3.14. Με την 377/27-12-2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε
α) η ματαίωση διάλυσης της σύμβασης και η καταβολή αποζημιώσεων όπως καθορίστηκε από την τριμελή επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ αρίθμ 168/2007 απόφασης του Δ.Σ.
β) Χορηγήθηκε παράταση έως 30-6-2008 
3.15. Με το υπ αρίθμ 878/17-01-2008  έγγραφο του αναδόχου ( ΠΚ/ΔΜ/Φ.21-05008/1629/16-01-2008) υποβλήθηκε αναμορφωμένο χρονοδιάγραμμα του έργου. 
3.16. Με το υπ αρίθμ 878/11-02-2008  έγγραφο του Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε  το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα. 
3.17. Με την 191/25-06-2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η παράταση του έργου έως 30-12-2008.
3.18. Με την 399/30-12-2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η παράταση του έργου έως 31-03-2009.
3.19. Με την 228/19-08-2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η τελευταία παράταση προθεσμίας μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2009. 
3.20. Το έργο περαιώθηκε στις 30-09-2009
3.21. Στις  05-11-2010 υπογράφηκε το Πρωτόκολλο Δοικητικής Παραλαβής του Έργου.  
4.- ΠΚΤΜΝΕ – Α.Π.Ε.
4.1. Ο 1ος ΑΠΕ [ΣΧΕΤ.20Α]του έργου συντάχθηκε δυνάμει της υπ αρίθμ 377/27-12-2007 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λεβαδέων προκειμένου να συμπεριλάβει την καταβολή των αποζημιώσεων που καθορίστηκε από την τριμελή επιτροπή εκτίμησης του ύψους των θετικών ζημιών του αναδόχου και  εγκρίθηκε με την  υπ αρίθμ.  215/2008  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η ανωτέρω απόφαση ακυρώθηκε με την υπ αρίθμ 8273/22-08-2008  απόφαση του Γενικού Γραμματέα της  Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ύστερα από προσφυγή Δημοτικού Συμβούλου.
Κατά την ανωτέρω απόφασης του Γ.Γ. της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας ασκήθηκε στην επιτροπή Νομού Βοιωτίας –Ευβοίας του άρθρου 52 του Ν.3463/06 προσφυγή από τον Δήμο Λεβαδέων. 
Η επιτροπή του άρθρου 52 του Ν.3463/06 με την υπ αρίθμ 43/08  απόφαση της, απέρριψε κατά πλειοψηφία την ανωτέρω προσφυγή του Δήμου Λεβαδέων.
4.2 Κατά την επακολουθήσασα φάση κατασκευής μετά τη μη έγκρισης της νομιμότητας του ως άνω 1ου ΑΠΕ τέθηκαν προφορικά απόψεις – ερωτήσεις, αμφισβητήσεις της αναδόχου εταιρίας ΠΡΟΕΤ Α.Ε. σχετικά με το φυσικό αντικείμενο του έργου, όπως αυτές αποτυπώθηκαν εγγράφως στο 18539/17-12-2008 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λεβαδέων).
Με βάση αυτό το έγγραφο η  Διευθύνουσα Υπηρεσία με το Α.Π. 1812/12-02-2009 έγγραφο της εξέθεσε τις απόψεις της σχετικά με το παραπάνω ζήτημα και συγκεκριμένα ποιές εργασίες θεωρούνται συμβατικές και ποιές μή συμβατικές.
Κατά του ανωτέρω εγγράφου η ανάδοχος εταιρία ΠΡΟΕΤ Α.Ε. άσκησε την με Α.Π. 2528/3-3-09 ένσταση ( Α.Π. ΠΡΟΕΤ Α.Ε. ΠΚ/ΔΜ/Φ.21-0500/2169 3 Μαρτίου 2009 ). 
Η ανωτέρω ένσταση εξετάστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λεβαδέων.
4.3 Ακολούθως κατά της σιωπηρής απόρριψης αυτής  από το Δημοτικό Συμβούλιο ασκήθηκε η από 31-7-2009 Αίτηση Θεραπείας στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ή οποία δεν εξετάστηκε εμπρόθεσμα από τον Υπουργό ως αναφέρεται στην  4.5 παράγραφο.
4.4 Στις 29-12-2009 η ΠΡΟΕΤ.Α.Ε. προσέφυγε  στο Τριμελές Διοικητικό Εφετείο Πειραιά ( 1η Προσφυγή ) κατά 
1. Τού Δήμου Λεβαδέων
2. Του Ελληνικού Δημοσίου
3. Της τεκμαιρόμενης σιωπηρής απόρριψης από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων της από 31-07-2009 Αίτησης Θεραπείας 
4. Της τεκμαιρόμενης σιωπηρής απόρριψης από την Προϊσταμένη Αρχή του έργου  της  με Α.Π. 2528/3-3-09 ασκηθείσας ένστασης. 
5. Της με Α.Π. 1812/12-02-2009 πράξης της Δ/νουσας Υπηρεσίας του έργου.
6. Κάθε άλλης συναφούς πράξης ή παράληψης των ανωτέρω υπηρεσιών.
4.5 Εν τω μεταξύ με την Δ13/4709/03-11-2010 απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων έγινε εν μέρη δεκτή η ασκηθείσα ως άνω αίτηση θεραπείας και συγκεκριμένα έγινε δεκτό μέρος των αιτημάτων της αναδόχου και αναγνωρίστηκαν ως νέες εργασίες 1) αυτές που αφορούν την προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση κελύφων WC και καντινών για τις οποίες υπήρχε έγγραφη εντολή Δημάρχου και 2) αυτές που αφορούν την αντικεραυνική προστασία και θεμελιακή γείωση, διότι η θεσμοθέτηση της υποχρέωσης αυτής έγινε μετά την υπογραφή της σύμβασης (ΦΕΚ 1222//Β/2006) και συνεπώς είναι υπερσυμβατική.
4.6 Ύστερα από την περαίωση των εργασιών του έργου και με βάση τις ανωτέρω εξελίξεις συντάχθηκε εκ νέου το 1ο ΠΚΤΜΝΕ και ο 1ος Α.Π.Ε.  που εγκρίθηκαν με την αριθμ 232/20-12-2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ο ανωτέρω 1ος ΑΠΕ είναι ύψους 2.286.893,10€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ενώ παρουσιάζει υπέρβαση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου κατά 9.982,80€ λόγω αύξησης του ΦΠΑ από 19% σε 23%
4.7 Με το υπ αρίθμ 16904/23-12-2010 [ΣΧΕΤ.24] έγγραφο του αναδόχου ( ΠΚ/ΔΜ/Φ.21-05008/2706/23-12-2010) υποβλήθηκε ένσταση κατά του ανωτέρω 1ου ΠΚΤΜΝΕ και του 1ου Α.Π.Ε. στην προϊσταμένη αρχή Δήμου Λεβαδέων, στην οποία υποστηρίχθηκε ότι μη νομίμως δεν ενσωματώθηκαν α) δαπάνες νέων εργασιών ύψους 119.334,41€ β) οι τόκοι υπερημερίας μη πληρωμής των 1-2-3-4-5 και 7 λογαριασμού και γ) δεν περιελήφθη εσφαλμένα δαπάνη αναθεώρησης ποσού 171.682,09€.
4.8 Ακολούθως κατά της σιωπηρής απόρριψης της νέας ένστασης από την Προϊσταμένη Αρχή του Δήμου Λεβαδέων  ( λόγω παρόδου διμήνου ) ασκήθηκε στις 20-05-2011 αίτηση θεραπείας στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων η οποία διαβιβάστηκε λόγω αρμοδιότητας στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας 
4.9 Η Αποκεντρωμένη Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας με το υπ αρίθμ 10609/62492/14-06-2011 έγγραφο της διαβίβασε την ως άνω αίτηση Θεραπείας  στην Γενική Δ/νση Χωροταξικής και Περ/κης Πολιτικής – Δ/νση Δημοσίων Έργων Στερεάς Ελλάδας.
4.10  Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Λεβαδέων έκρινε τελικά  την 16904/23-12-2010 ένσταση του αναδόχου ΠΡΟΕΤ .Α.Ε.  στις 06-06-2011 και εξέδωσε την υπ αρίθμ 131/2011 απόφαση του, στην οποία αποφασίστηκε να συνταχθεί 2ος ΑΠΕ και Τελικός του έργου στον οποίο να συμπεριλαμβάνεται δαπάνη αναθεώρησης 123.514,06€ και η δαπάνη οφειλόμενων τόκων ποσού 19.293,54€.
4.11 Στις 24-10-2011 η ΠΡΟΕΤ.Α.Ε. προσέφυγε  στο Τριμελές Διοικητικό Εφετείο Πειραιά ( 2η προσφυγή ) κατά 
1. Τού Δήμου Λεβαδέων
2. Του Ελληνικού Δημοσίου
3. Της τεκμαιρόμενης σιωπηρής απόρριψης από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων της από 20-05-2011 Αίτησης Θεραπείας 
4. Της τεκμαιρόμενης σιωπηρής ή άλλως εκπρόθεσμης ρητής με την υπ αρίθμ 131/06-06-2011 απόφασης   του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λεβαδέων
5. Του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου που υπογράφηκε με επιφύλαξη από τον ανάδοχο.
6. Κάθε άλλης συναφούς πράξης ή παράληψης των ανωτέρω υπηρεσιών.
4.12  Το Διοικητικό Εφετείο Πειραιά εξέδωσε την υπ αρίθμ 2841/2015 απόφαση για τις ανωτέρω προσφυγή με την οποία δέχεται εν μέρει την προσφυγή, ακυρώνει εν μέρει την τεκμαιρόμενη απόρριψη από τον Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας της από 25-05-2001  αίτηση θεραπείας της προσφεύγουσας, αποφαίνεται ότι πρέπει να συνταχθεί από την Δ/νουσα Υπηρεσία του έργου Π.Κ.Τ.ΝΜ.Ε και Α.Π.Ε. προκειμένου να περιληφθούν σ αυτά επιπλέον δαπάνη για αναθεώρηση τιμών, ποσού 99.014,05€  και τόκοι υπερημερίας, ποσού 19.109,61€.
Επίσης διατάσει την απόδοση στην προσφεύγουσα μέρους του παραβόλου, που κατέβαλε ποσού 50 € και την κατάπτωση του παραβόλου υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. 
Με την 187/24-05-2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λεβαδέων αναμορφώθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2017 ( ενισχύθηκε ο Κ.Α. 15/8122 κατά 23.763,37€  από πιστώσεις του αποθεματικού ).
Σε συμμόρφωση με την ανωτέρω απόφαση και ύστερα από την αναμόρφωση η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών συνέταξε τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών  καθώς και τον 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ»
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 2ου Α.Π.Ε. και Τακτοποιητικού  
Ο 2ος ΑΠΕ και Τακτοποιητικός παρουσιάζει  υπέρβαση σε σχέση με την αρχική σύμβαση λόγω του επιπλέον ποσού των αναθεωρήσεων και των τόκων υπερημερίας  σύμφωνα με την υπ αρίθμ 2841/2015 απόφαση του  Διοικητικού Εφετείου Πειραιά κατά 151.869,83€ ήτοι σε ποσοστό 6,67%
Η Συνολική δαπάνη του παρόντος 2ου Α.Π.Ε. και Τακτοποητικού   ανέρχεται στο ποσό των 2.428.780,13€.
  Με βάση τα ανωτέρω εισηγούμεθα όπως το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίσει περί της έγκρισης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και τακτοποιητικού  και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ»
ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των  2.428.780,13€   και ο οποίος παρουσιάζει  υπέρβαση σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά 151.869,83€ ήτοι σε ποσοστό 6,67%.
  Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά 
Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του:
 -την εισήγηση που είχε διανεμηθεί,
- τον 2ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα
- την υπ αριθμ 2841/2015 απόφαση του Δικοικητικού Εφετείου Πειραιά 
- τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10 και  μετά διαλογική συζήτηση 
                                                     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
  Εγκρίνει  τον   2ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα του έργου  << ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ>> o οποίος ανέρχεται στο ποσό των 2.428.780,13 €, και βρίσκεται σε υπέρβαση σε ποσοστό 6,67% επί της  αρχικής σύμβασης .
 Η απόφαση πήρε τον αριθμό   227
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Διαμαντόπουλος Ανδρέας 
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