Ημερομηνία 05/9/2017

                                                                                                                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ                        
 Αρ. Πρωτ.:  21378
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ.2017-21ης  Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης :309
Περίληψη 
Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού - Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε του έργου : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ».
    Στη Λιβαδειά σήμερα στις 30 του μηνός Αυγούστου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7.00 στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε   το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 20612/25-8-2017  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ .Διαμαντόπουλου Ανδρέα , η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρα  67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.
  Αφού διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες 24 σύμβουλοι δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ






ΑΠΟΝΤΕΣ
	1. 
	Φορτώσης  Αθανάσιος (απεχώρησε στο 9ο ΘΗΔ)
	    1
	Σπυρόπουλος Δημοσθένης

	2. 
	Νταντούμη Ιωάννα (απεχώρησε στο 1ο ΘΗΔ)
	2
	 Καρβούνης Σωτήριος

	3. 
	Δημητρόπουλος Ιωάννης (απεχώρησε στο 8ο ΘΗΔ)

	3
	Μητάς Αλέξανδρος

	4. 
	Κωτσαδάμ Γεώργιος
	4
	Γκικόπουλος Σπυρίδων

	5. 
	Τόλιας Δημήτριος
	5
	Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος

	6. 
	Ντελίκος Κωνσταντίνος (απεχώρησε στο 9ο ΘΗΔ)
	    6   
	Δελής  Παναγιώτης

	7. 
	Διαμαντόπουλος Ανδρέας
	7
	Κοτσικώνας Επαμεινώνδας   

	8. 
	Κοσκοβόλη –Γιαχρίτση Αικατερίνη (απούσα στο 5ο & 6ο ΘΗΔ)
	8
	Παπαϊωάννου Λουκάς  

	9. 
	Τζουβάρας Νικόλαος

	
	 

	10. 
	Σαλαπατάρας Στυλιανός (απεχώρησε στο 20ο ΘΗΔ)
	
	

	11. 
	Κοσμίδη – Περλεπέ Πανωραία (απεχώρησε στο 2ο ΘΗΔ)
	
	

	12. 
	Κυπραίος Χρήστος
	
	

	13. 
	Γεωργαντά Ελισσάβετ
	
	

	14. 
	Καράντζαλης Δημήτριος
	
	 

	15. 
	Θεοδωρόπουλος Στυλιανός
	
	Αν και κλήθηκαν νόμιμα

	16. 
	 Αλεστάς Αθανάσιος
	
	

	17. 
	 Παπαθανασίου Χρήστος (απεχώρησε στο 20ο ΘΗΔ)
	
	

	18. 
	 Καπλάνης Κωνσταντίνος (απεχώρησε στο 17ο ΘΗΔ)
	
	

	19. 
	Ρούσσαρης Αριστείδης 
(προσήλθε στο 1ο  Θ.Η.Δ , απεχώρησε στο 9ο Θ.Η.Δ)
	
	

	20. 
	Αρκουμάνης Πέτρος  (απών στο 3Ο  ΘΗΔ)
	
	

	21. 
	Μπράλιος Νικόλαος (απεχώρησε στο 9ο ΘΗΔ)
	
	

	22. 
	Αίσωπος Κωνσταντίνος  (απών στο 11ο ,12ο   – 
απεχώρησε στο 15ο ΘΗΔ)
	
	

	23. 
	Ζιώγας Γεώργιος
	
	

	24. 
	Σκλάβος Γεώργιος
	
	

	25. 
	Θεοδώρου Θεόδωρος
	
	


Εισηγούμενος το 9Ο θέμα ημερήσιας διάταξης, ο  Πρόεδρος  έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την  υπ αριθμ. πρωτ.. 20172/18-08-2017  εισήγηση  της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων η οποία αναφέρει τα παρακάτω .
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Παρατίθενται οι τίτλοι των αποφάσεων – διοικητικών πράξεων που αφορούν την πορεία υλοποίησης του έργου και συγκεκριμένα  :
Την υπ αρίθμ 258/22-09-2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί συγκρότησης επιτροπής Διαγωνισμού.
Την υπ αρίθμ 326/05-10-2015  απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί αποδοχής της απόφασης του Υπουργού Οικ. Ναυτ.και Τουρ. Για ένταξη του έργου στο ΠΔΕ 2015 (ΑΔΑ 7ΑΓΞΩΛΗ-ΑΩ2)
Την υπ αρίθμ 389/05-11-2015 ( ΑΔΑ ΩΣΨ3ΩΛΗ-ΔΛ7) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με την ΓΓΑ για το εν λόγω έργο  και την εγκριτική 2265/225385/09-12-2015 της
Την υπ αρίθμ 406/09-11-2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί Έγκρισης της υπ αρίθμ. 77/2015 Τεχνικής Μελέτης μετά των τευχών αυτής
Την υπ αρίθμ 392/09-11-2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί του τρόπου δημοπράτησης του έργου (ΑΔΑ ΩΜ82ΩΛΗ-ΩΣ2).
Την υπ αρίθμ 454/02-12-2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί Έγκρισης Τεχνικού προγράμματος Δήμου Λεβαδέων έτους 2016
Την υπ αρίθμ 464/10-12-2015 ( ΑΔΑ 76Π4ΩΛΗ-7Φ3) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί τροποποίησης του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με την ΓΓΑ για το εν λόγω έργο και την εγκριτική 42/1573/15-01-2016 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.
Την υπ αρίθμ 400/28-12-2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί κατάρτισης των όρων της διακήρυξης της δημοπρασίας (ΑΔΑ 7ΨΗΦΩΛΗ-Π9Ω και ΑΔΑΜ 16PROC003631831 2016-01-14
Το υπ αρίθμ 35546/28-12-2015 έγγραφο εντολής δημοσίευσης προς της εφημερίδες για την δημοσίευση της περίληψης της δημοπρασίας και τις εφημερίδες που δημοσιεύτηκε ( Ναυτεμπορική, Δημ & Πληστ., Βοιωτική Ώρα, Νέα της Βοιωτίας, Διάβημα, Εφημ. Της Κυβέρνησης )
Τις υπ αρίθμ 14/03-02-2016 και 46/23-02-2016 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής ορισμού νέας ημερομηνίας του διαγωνισμού.
Το από 5176/04-03-2016 Πρακτικό της Δημοπρασίας
Την υπ αρίθμ 75/ 22-03-2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του πρακτικού της δημοπρασίας ΑΔΑ 66ΦΤΩΛΗ-ΓΑΩ μετά της ανακοίνωσης της προέδρου της επιτροπής Διαγωνισμού και το αποδεικτικό τοιχοκόλλησης. 
Αναδείχτηκε προσωρινός μειοδότης για την εκτέλεση του έργου η ατομική εργοληπτική επιχείρηση Ζάγκας Δημήτριος του Γεωργίου»,  με μέση τεκμαρτή έκπτωση 17,00% , επί του προϋπολογισμού του έργου, δηλαδή για εργασίες 50.214,00€, εργολαβικό όφελος 9.038,52€, απρόβλεπτα 8.887,88€, αναθεώρηση 688,88€) και για Φ.Π.Α. 16.519,03€,  ήτοι συνολικά με Φ.Π.Α. 85.348,31 €.
Την με Α.Π. 627/58056/13-04-2016 επικύρωση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας της 75/ 22-03-2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής
Το 9020/21-04-2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών προς τον ανάδοχο για προσκόμιση των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών
Το 9557/ 27-04-2016 έγγραφο του προσωρινού μειοδότη για υποβολή προς έλεγχο των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών ,μετά των δικαιολογητικών
Την υπ αρίθμ  165/30-05-2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  σχετικά με τον έλεγχο των προβλεπόμενων δικαιολογητικών για την σύναψη της σύμβασης.
Την 12203/31-054-2016 Πρόσκληση προς τον ανάδοχο για υπογραφή της σύμβασης
Υπεύθυνη Δήλωση Ορισμού Αντικλήτου από τον ανάδοχο  και Υπεύθυνη Δήλωση Αποδοχής από τον αντίκλητο
Η υπ αριθμ. 13928/10-06-2016 σύμβαση με ΑΔΑΜ 16SYMV004587953 2016-06-14.
Το 15121/20-06-2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών περί έγκρισης χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου με συνημμένη την αίτηση υποβολής και την αιτιολογική έκθεση.
H χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου που είναι έξι (6,00) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Το 14203/13-06-2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για ορισμό επιβλέποντος του έργου.
Το 15126/ 17-06-2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για συγκρότηση επιτροπής παραλαβής αφανών εργασιών
Το  15123/20-06-2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών περί έγκρισης του ΣΑΥ και ΦΑΥ του έργου
Την υπ αρίθμ  61/01-03-2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης 102.000,00 με ΑΔΑ ΩΨΒΩΩΛΗ-ΟΨ8.
Την υπ αρίθμ 22418/21-09-2016 Απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών περί έγκρισης 1ης Αναλυτικής Επιμέτρησης του έργου.
Το υπ αρίθμ 22148/21-09-2016 έγγραφο του αναδόχου με το οποίο υποβλήθηκε η 1 Πιστοποίηση και η 1η Αναλυτική Επιμέτρηση του έργου ύψους 34.424,98€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. η οποία θεωρήθηκε στις 21-09-2016.
Την υπ αρίθμ 28989/24-09-2016 Απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών περί έγκρισης 2ης Αναλυτικής Επιμέτρησης του έργου.
Το υπ αρίθμ 28991/24-11-2016 έγγραφο του αναδόχου με το οποίο υποβλήθηκε η 2η Πιστοποίηση του έργου ύψους 32.341,31€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, η οποία θεωρήθηκε στις 24-11-2016. 
Την υπ αρίθμ 447/16-11-2016 ( ΑΔΑ 7ΗΙΖΩΛΗ-ΕΩΟ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης παράτασης εκτέλεσης των εργασιών του έργου έως 31-12-2016.
Την υπ αρίθμ 31567/27-12-2016 Απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών περί έγκρισης 3ης Αναλυτικής Επιμέτρησης του έργου.
Το υπ αρίθμ 31642/27-07-2016 έγγραφο του αναδόχου με το οποίο υποβλήθηκε η 3η Πιστοποίηση του έργου ύψους 15.926,93€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, η οποία θεωρήθηκε στις 27-12-2016. 
Την υπ αρίθμ 31807/30-12-2016 Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
Την υπ αρίθμ 3016/10-02-2017 Απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών περί έγκρισης της Τελικής Επιμέτρησης του έργου.
Την υπ αρίθμ 63/21-02-2017 απόφαση οικονομικής επιτροπής περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 18.582,02€
Την υπ αρίθμ 173/10-05-2017 απόφαση οικονομικής επιτροπής περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 29.686,22€
Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Για την εκτέλεση του έργου οι βασικές εργασίες που προβλέπονταν να εκτελεστούν ήταν οι εξής : 
ΟΙΚ/ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  
Το λεβητοστάσιο - υδροστάσιο  θα απομονωθεί από τον αγωνιστικό χώρο με χτίσιμο τοίχου στην θέση της μεταλλικής θύρας ενώ οι λέβητες θα αποτελέσουν πυροδιαμέρισμα με δείκτη πυραντίστασης 60min με τοιχοποιία μπατική η οποία θα επιχρισθεί και θα χρωματιστεί με παράλληλη κατασκευή πυράντοχης δίφυλλης θύρας ώστε να απομονώνεται το λεβητοστάσιο από το υδροστάσιο και την δεξαμενή υγρού καυσίμου.
Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
1.)  Θα κατασκευαστούν  επιπλέον 3 ( τρείς ) πυροσβεστικές φωλιές στον Μεσώροφο για κάλυψη και των κερκίδων με ταυτόχρονη επέκταση του υδραυλικού δικτύου από γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες διαμέτρων 2 ½ - 3 inches.
2.) Θα τοποθετηθεί δίκρουνο στην είσοδο της εγκατάστασης για σύνδεση του  πυροσβεστικού οχήματος και θα κατασκευαστεί υδραυλικό δίκτυο  από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα διαμέτρων 4 inches  που θα ενώνει το δίκρουνο με τον συλλέκτη του πυροσβεστικού συγκροτήματος.
3.) Στο υδροστάσιο θα τοποθετηθούν οκτώ ( 8) βιομηχανικές πλαστικές δεξαμενές 
( 7Χ3.150λιτρα + 1Χ 1200λίτρα ) που θα τροφοδοτούν με νερό το αυτόματο πυροσβεστικό συγκρότημα αποτελούμενο από δύο ηλεκτροκίνητες και μία πετρελαιοκίνητη αντλία που ικανοποιεί το πρότυπο ΕΝ 12845.
4.) Θα συνδεθεί ηλεκτρικά  το αυτόματο πυροσβεστικό συγκρότημα από τον Γ.Π.Χ.Τ. με καλώδιο ΝΥΥ5Χ25mm2  το οποίο θα οδεύει εντός γαλβανισμένου καναλιού 100Χ60.
5.) Το λεβητοστάσιο ως επικινδύνος χώρος θα καλύπτεται από σύστημα πυρανίχνευσης ενώ παράλληλα θα λειτουργεί και ως χειροκίνητο σύστημα αναγγελίας πυρκαγιάς μέσω των κομβίων συναγερμού που θα τοποθετηθούν στις εξόδους και των αντίστοιχων φαροσειρήνων 
Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό χρήσης έτους 2017 του Δήμου Λεβαδέων με κωδικό αριθμό  Κ.Α. 61/7326.001
Η χρηματοδότηση του ανωτέρω έργου είναι από.Π.Δ.Ε . ( Εθνικοί Πόροι ) -( Κωδικός έργου MIS 2015SE01600014 08 07)

Οι λόγοι που επέβαλλαν την σύνταξη του 2ου ΑΠΕ  και τακτοποιητικού 
είναι η τακτοποίηση των μειώσεων των ποσοτήτων της ομάδας «Οικοδομικές Εργασίες»  όπως προέκυψαν κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου σύμφωνα με τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις ( 3η Αναλυτική Επιμέτρηση και Τελική Επιμέτρηση του έργου )  των εκτελούμενων εργασιών.
Συγκεκριμένα  μειώνονται οι ποσότητες των άρθρων : ΑΤ.2.2 (Δεν απαιτήθηκε η εργασία του άρθρου), 
Α.Τ.2.3 από 34m2 σε 25,77m2 , 
Α.Τ2.4 από 68m2 σε 52,82m2 , 
Α.Τ2.5 από 68m2 σε 61,14 m2.
Ο προτεινόμενος 2ος Ανακεφαλαιωτικός και Τακτοποιητικός Πίνακας Εργασιών είναι μειωτικός κατά 2.655,09€  ήτοι σε ποσοστό 3,11% σε σχέση με το ποσό της αρχικής σύμβασης  και ανέρχεται στο ποσό 82.693,22€ συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 24%  ( 66.688,08€ προ Φ.Π.Α. και Φ.Π.Α. 24% 16.005,14€)..

Με βάση τα ανωτέρω εισηγούμεθα όπως το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίσει περί της έγκρισης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού και Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ»
» ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των  82.693,22€ με ΦΠΑ 24%  και ο οποίος είναι μειωτικός κατά 2.655,09€  ήτοι σε ποσοστό 3,11% σε σχέση με το ποσό της αρχικής σύμβασης .
Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του:
 -την εισήγηση που είχε διανεμηθεί,
 - τον 2ο ανακεφαλαιωτικό και Τακτοποιητικό πίνακα που είχε διανεμηθεί
- τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10 και  μετά διαλογική συζήτηση
                                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
   Εγκρίνει: α)  τον από 16/08/2017  2ου Ανακεφαλαιωτικό & Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών και β)  τον 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε του έργου : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ»  ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των  82.693,22€ με ΦΠΑ 24%  και είναι μειωτικός κατά 2.655,09€  σε σχέση με το ποσό της αρχικής σύμβασης,  ήτοι σε ποσοστό 3,11%.
Η απόφαση πήρε τον αριθμό   309
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Διαμαντόπουλος Ανδρέας 
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