Ημερομηνία 05/9/2017

                                                                                                                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ                        
 Αρ. Πρωτ.:  21381
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ.2017-21ης  Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης :312
Περίληψη 
Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ”
    Στη Λιβαδειά σήμερα στις 30 του μηνός Αυγούστου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7.00 στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε   το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 20612/25-8-2017  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ .Διαμαντόπουλου Ανδρέα , η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρα  67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.
  Αφού διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες 24 σύμβουλοι δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ






ΑΠΟΝΤΕΣ
	1. 
	Φορτώσης  Αθανάσιος (απεχώρησε στο 9ο ΘΗΔ)
	    1
	Σπυρόπουλος Δημοσθένης

	2. 
	Νταντούμη Ιωάννα (απεχώρησε στο 1ο ΘΗΔ)
	2
	 Καρβούνης Σωτήριος

	3. 
	Δημητρόπουλος Ιωάννης (απεχώρησε στο 8ο ΘΗΔ)

	3
	Μητάς Αλέξανδρος

	4. 
	Κωτσαδάμ Γεώργιος
	4
	Γκικόπουλος Σπυρίδων

	5. 
	Τόλιας Δημήτριος
	5
	Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος

	6. 
	Ντελίκος Κωνσταντίνος (απεχώρησε στο 9ο ΘΗΔ)
	    6   
	Δελής  Παναγιώτης

	7. 
	Διαμαντόπουλος Ανδρέας
	7
	Κοτσικώνας Επαμεινώνδας   

	8. 
	Κοσκοβόλη –Γιαχρίτση Αικατερίνη (απούσα στο 5ο & 6ο ΘΗΔ)
	8
	Παπαϊωάννου Λουκάς  

	9. 
	Τζουβάρας Νικόλαος

	
	 

	10. 
	Σαλαπατάρας Στυλιανός (απεχώρησε στο 20ο ΘΗΔ)
	
	

	11. 
	Κοσμίδη – Περλεπέ Πανωραία (απεχώρησε στο 2ο ΘΗΔ)
	
	

	12. 
	Κυπραίος Χρήστος
	
	

	13. 
	Γεωργαντά Ελισσάβετ
	
	

	14. 
	Καράντζαλης Δημήτριος
	
	 

	15. 
	Θεοδωρόπουλος Στυλιανός
	
	Αν και κλήθηκαν νόμιμα

	16. 
	 Αλεστάς Αθανάσιος
	
	

	17. 
	 Παπαθανασίου Χρήστος (απεχώρησε στο 20ο ΘΗΔ)
	
	

	18. 
	 Καπλάνης Κωνσταντίνος (απεχώρησε στο 17ο ΘΗΔ)
	
	

	19. 
	Ρούσσαρης Αριστείδης 
(προσήλθε στο 1ο  Θ.Η.Δ , απεχώρησε στο 9ο Θ.Η.Δ)
	
	

	20. 
	Αρκουμάνης Πέτρος  (απών στο 3Ο  ΘΗΔ)
	
	

	21. 
	Μπράλιος Νικόλαος (απεχώρησε στο 9ο ΘΗΔ)
	
	

	22. 
	Αίσωπος Κωνσταντίνος  (απών στο 11ο ,12ο   – 
απεχώρησε στο 15ο ΘΗΔ)
	
	

	23. 
	Ζιώγας Γεώργιος
	
	

	24. 
	Σκλάβος Γεώργιος
	
	

	25. 
	Θεοδώρου Θεόδωρος
	
	


Εισηγούμενος το 12Ο θέμα ημερήσιας διάταξης, ο  Πρόεδρος  έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την  υπ αριθμ. πρωτ.. 20314/21-08-2017  εισήγηση  της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων η οποία αναφέρει τα παρακάτω .
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
1)   Για την εκτέλεση του έργου συντάχθηκε η μελέτη με αριθμό  113/2015 από τη Τεχνική Υπηρεσία του Δ. Λεβαδέων προϋπολογισμού  δαπάνης  240.760,00 € με το ΦΠΑ.
2)  Με την υπ’ αριθμόν  343 / 13-11-2015 (ΑΔΑ:ΒΖ7ΩΩΛΗ-ΦΙ3)  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καταρτίστηκαν οι όροι Διακήρυξης της Δημοπρασίας που διεξήχθη στις  08-12-2015.
3)  Με την υπ’ αριθμόν  401 / 28-12-2015  (ΑΔΑ:Ω88ΝΩΛΗ-8ΟΙ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα πρακτικά της Δημοπρασίας και εγκρίθηκε η ανάθεση εκτέλεσης του έργου στον ΥΦΑΝΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ, με έκπτωση 46,00% . Ο έλεγχος νομιμότητας της ως άνω απόφασης έγινε  με το αρ. πρωτ. 91/5429/19-01-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης Νομού Βοιωτίας.
4)   Με την υπ’ αριθμόν  66 / 09-03-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων, έγινε ο έλεγχος των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών
5)   Η σύμβαση του έργου συνολικού ποσού 130.010,40 € με Φ.Π.Α. 23% υπεγράφη στις  14 /04/2016.
6)  Η συνολική προθεσμία του έργου είναι δέκα πέντε (15) μήνες , ήτοι λήξη εκτέλεσης αυτού   14/07/2016.
7) Με την υπ’ αριθμόν 459  /02-12-2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων, εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου . 
8) Με την υπ’ αριθμόν 405/24-10-2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων, εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου . 
9) Με την υπ’ αριθμόν 157/15-05-2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων, εγκρίθηκε ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου . 
Το έργο  χρηματοδοτείται  από πιστώσεις  “ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2013” (Σ.Α.Τ.Α). του Δ. Λεβαδέων.
Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Αντικείμενο της παρούσης μελέτης είναι η  αποκατάσταση   βλαβών τών οδοστρωμάτων  σε όλο τον Καλλικρατικό Δήμο Λεβαδέων γιά την άρση η πρόληψη ατυχημάτων. Για την εκτέλεση του έργου οι βασικές εργασίες που προβλέπονται να γίνουν είναι οι εξής :
26. Ανακατασκευή κατεστραμμένων κρασπεδορείθρων  με τοποθέτηση νέων
27. Ανακατασκευή με αντιολησθηρές πλάκες  σε οδούς και σε πεζοδρόμους ήπιας κυκλοφορίας. 
28. Ανακατασκευή  προβληματικών σημείων τσιμεντοστρωμένων δημοτικών οδών. 
29. Επισκευές φρεατίων και εσχαρών σε δημοτικούς οδούς 
30. Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων, εν θερμώ ή με ψυχρή άσφαλτο
31. Τοποθέτηση νέων και επισκευή παλαιών κιγκλιδωμάτων
Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 4ου Α.Π.Ε.
Ο παρών 4ος Ανακεφαλαιωτικός & Τακτοποιητικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) συντάχθηκε   για να συμπεριλάβει τις ποσότητες όπως προέκυψαν μετά το πέρας της εκτέλεσης των εργασιών .
Δ.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ο παρών 4ος Ανακεφαλαιωτικός & Τακτοποιητικός Πίνακας Εργασιών είναι μειωτικός ως προς το ποσό των εργασιών κατά 1.940,77 €, είναι μειωτικός ως προς το ποσό των απροβλέπτων κατά 13.551,20 € (δεν χρησιμοποιήθηκε το ποσό των απροβλέπτων), είναι μειωτικός επίσης και ως προς το ποσό της αναθεώρησης κατά 1.806,99 € (δεν χρησιμοποιήθηκε το ποσό της αναθεώρησης)  είναι δηλαδή μειωτικός  κατά 17.298,96 € πλέον το Φ.Π.Α., ήτοι μειωτικός συνολικά κατά 20.393,71 €, σε σχέση με την αρχική σύμβαση, .
Ο παρών 4ος Ανακεφαλαιωτικός & Τακτοποιητικός Πίνακας Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 88.400,55 € πλέον το Φ.Π.Α. 21.216,14 €, ήτοι σύνολο 109.616,69  €, 

     προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει :
την έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού & Τακτοποιητικού πίνακα συνολικής δαπάνης 109.616,69 € ( μειωτικός ως προς την αρχική σύμβαση), για την εκτέλεση του έργου : << ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ>>.

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του:
 -την εισήγηση που είχε διανεμηθεί,
 - τον 4ο ανακεφαλαιωτικό και Τακτοποιητικό πίνακα που είχε διανεμηθεί
- τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10 και  μετά διαλογική συζήτηση
                                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
   Εγκρίνει τον από 16/08/2017  4ου Ανακεφαλαιωτικό & Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ»  ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των  88.400,55 € πλέον το Φ.Π.Α. 21.216,14 €, ήτοι σύνολο 109.616,69  €,  ο οποίος είναι μειωτικός κατά 20.393,71 €  σε σχέση με το ποσό της αρχικής σύμβασης.
Η απόφαση πήρε τον αριθμό   312
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Διαμαντόπουλος Ανδρέας 
       ΤΑ ΜΕΛΗ 

	Φορτώσης Αθανάσιος
	

	Κωτσαδάμ Γεώργιος        
	     Πιστό Απόσπασμα


	 Τόλιας Δημήτριος 
	  Λιβαδειά  αυθημερόν

	Κοσκοβόλη –Γιαχρίτση Αικατερίνη
	 Η Δήμαρχος Λεβαδέων  

	 Τζουβάρας Νικόλαος        
	 

	 Σαλαπατάρας  Στυλιανός  
	           

	Κυπραίος Χρήστος
	

	Γεωργαντά Ελισσάβετ
	

	Καράντζαλης Δημήτριος
	      Γιώτα Πούλου

	Θεοδωρόπουλος Στυλιανός
	

	Αλεστάς Αθανάσιος
	

	Παπαθανασίου Χρήστος
	

	Καπλάνης Κωνσταντίνος 
	

	 Αρκουμάνης Πέτρος
	

	 Ζιώγας Γεώργιος 
	

	 Σκλάβος Γεώργιος
	

	 Θεοδώρου Θεόδωρος  
	


