

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2015-13<sup>ης</sup> Συνεδρίασης  
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : **199**

Περίληψη

**Έγκριση 1ου ΑΠΕ για το έργο: “Προστασία Υφιστάμενου Αγωγού Καυσίμων”.**

Λιβαδειά σήμερα 27 Μαΐου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 - συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 12735/20-05-2015 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας Γεωργαντά Ελισάβετ, η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 64 και 67 του Ν.3852/2010 <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης>>.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες 29 σύμβουλοι δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

- |                                                                            |                                                |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1. Φορτώσης Αθανάσιος                                                      |                                                |
| 2. Νταντούμη Ιωάννα                                                        |                                                |
| 3. Δημητρόπουλος Ιωάννης                                                   | 1. Ρούσσαρης Αριστείδης                        |
| 4. Κωτσαδάμ Γεώργιος                                                       | 2. Γκικόπουλος Σπυρίδων                        |
| 5. Σπυρόπουλος Δημοσθένης(απών από 8ο Θ.Η.Δ. έως & 40ο Θ.Η.Δ)              |                                                |
| 6. Τόλιας Δημήτριος                                                        | 3. Δελής Παναγιώτης                            |
| 7. Ντελίκος Κωνσταντίνος                                                   | 4. Καρκάνας Αλέξανδρος                         |
| 8. Διαμαντόπουλος Ανδρέας (απών από 17ο Θ.Η.Δ. έως & 40ο Θ.Η.Δ.)           |                                                |
| 9. Κοσκοβόλη – Γιαχρίση Αικατερίνη (απουσα στο 32ο Θ.Η.Δ.)                 |                                                |
| 10. Κουτούλα Παγώνα (απουσα από 13ο Θ.Η.Δ. έως & 40ο Θ.Η.Δ)                |                                                |
| 11. Σαλαπατάρας Στυλιανός                                                  |                                                |
| 12. Κοσμίδη – Περλεπέ Πανωραία (απουσα από 17ο Θ.Η.Δ. έως & 40ο Θ.Η.Δ)     |                                                |
| 13. Κυπραίος Χρήστος                                                       |                                                |
| 14. Γεωργαντά Ελισάβετ                                                     | <b>Θ.Ε.Η.Δ.:</b> Θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης |
| 15. Καραντζαλης Δημήτριος                                                  | <b>Θ.Η.Δ.:</b> Θέμα Ημερήσιας Διάταξης         |
| 16. Καρβούνης Σωτήριος                                                     |                                                |
| 17. Θεοδωρόπουλος Στυλιανός                                                |                                                |
| 18. Αλεστάς Αθανάσιος                                                      |                                                |
| 19. Παπαθανασίου Χρήστος                                                   |                                                |
| 20. Καπλάνης Κωνσταντίνος                                                  |                                                |
| 21. Μητάς Αλέξανδρος (απών από 12ο Θ.Η.Δ. έως και 40ο Θ.Η.Δ.)              |                                                |
| 22. Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος (απών στα 2ο και από 12ο έως και 40ο Θ.Η.Δ.) |                                                |
| 23. Κοσικώνας Επαμεινώνδας (απών από 12ο έως και 40ο Θ.Η.Δ)                |                                                |
| 24. Αρκουμάνης Πέτρος(απών από 12ο Θ.Η.Δ. έως και 40ο Θ.Η.Δ.)              |                                                |
| 25. Μπράλιος Νικόλαος(απών από 12ο Θ.Η.Δ. έως και 40ο Θ.Η.Δ)               |                                                |
| 26. Αίσωπος Κωνσταντίνος(απών στο 5ο Θ.Η.Δ.)                               |                                                |
| 27. Ζιώγας Γεώργιος                                                        |                                                |
| 28. Σκλάβος Γεώργιος(απών στο 2ο και 3ο Θ.Η.Δ)                             |                                                |
| 29. Παπαϊωάννου Λουκάς                                                     |                                                |

Καθώς επίσης, οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων:

1. Δήμου Νικολίτσα (Λιβαδειάς), 2. Λαζάρου Ιωάννης (Κυριακίου), 3. Φίλων Παναγιώτης (Αγίας Άννας), 4. Σπυρόπουλος Αθανάσιος (Αγίου Βλασίου), 5. Μιχάλη Γεωργία (Αγίου Γεωργίου), 6. Ράπτης Βασίλειος (Αγίας Τριάδας), 7. Φλώρος Ιωάννης (Ακοντίου), 8. Λύτρας Παναγιώτης (Αλαλκομενών), 9. Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος (Ανθοχωρίου), 10. Βρούζας Θωμάς (Βασιλικών), 11. Στουρνάρας Παναγιώτης (Δαύλειας), 12. Γκικόπουλος Νικόλαος (Θουρίου), 13. Τζανόπουλος Νικόλαος (Κορώνειας), 14. Μάρκος Γεώργιος (Λαφυστίου), 15. Κουρεντής Αθανάσιος (Μαυρονερίου), 16. Ζησιμόπουλος Αθανάσιος (Παρορίου), 17. Σκούρας Ανδρέας (Προσλήιου), 18. Παπαδά Αγγελική (Προφήτη Ηλία), 19. Γκικόπουλος Αλέξανδρος (Ρωμείκου), 20. Καρανάσος Αθανάσιος (Χαιρώνειας).

Παρόντος και της προσκληθέντος Δημάρχου κας Πούλου Γιώτας.

Η κα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Εισηγούμενη το 18<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης, η κα Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου, εισήγηση της Προϊσταμένης των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, σύμφωνα με την οποία:

Έχοντας υπόψη:

Για την κατασκευή του ανωτέρω έργου, συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδένων η υπ' αριθμόν 54/13 Τεχνική Μελέτη προϋπολογισμού δαπάνης 131.873,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

Με την υπ' αριθμόν 347/09-12-2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδένων, καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης για την εκτέλεση του εν λόγω έργου.

Η Περίληψη της Διακήρυξης του Διαγωνισμού δημοσιεύτηκε με την υπ' αριθμόν 35195/10-12-2013 δημοσίευση.

Με την υπ' αριθμόν 126/12-07-2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδένων, έγινε η συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής του Διαγωνισμού.

Με την υπ' αριθμόν 41/11-02-2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδένων, εγκρίθηκε το υπ' αριθμόν 1741/17-01-2014 Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου που έγινε στις 17-01-2014 με το σύστημα δημοπρασίας με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης. Μειοδότης ανεδείχθη η Κ/ξία «Στάικος Γ. Νικόλαος-Φάσσας Γ. Αθανάσιος» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 35,00% επί των τιμών του τιμολογίου.

Με το με αριθμό πρωτ. 389/33677/27-02-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης εγκρίθηκε η νομιμότητα της παραπάνω απόφασης.

Στις 03-04-2014 υπεγράφη η σύμβαση έργου μεταξύ του Δήμου Λεβαδένων και του αναδόχου με αρχικό χρόνο προθεσμίας τους 3 μήνες, δηλαδή μέχρι τις 03-07-2014.

Με την υπ' αριθμ. 90/14-04-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδένων εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως τις 03-10-2014.

Με την υπ' αριθμ. 229/01-10-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδένων εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως τις 03-11-2014.

Με την υπ' αριθμ. 318/24-11-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδένων εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως τις 02-01-2015.

Με την υπ' αριθμ. 338/17-12-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδένων εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως τις 30-04-2015.

## Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Κατασκευή διάβασης τύπου casing για την προστασία από υπεκείμενα φορτία (φορτηγά αυτοκίνητα) του αγωγού καυσίμων της πολεμικής αεροπορίας ονομαστικής διαμέτρου 6 inches Συγκεκριμένα κοπή παλαιού αγωγού και αντικατάσταση του με νέο αγωγό 6 inches εντός εξωτερικού αγωγού προστασίας ονομαστικής διαμέτρου 10 inches.

## Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) συντάχθηκε από την Υπηρεσία μας για να συμπεριλάβει:

α) Αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών της αρχικής σύμβασης, ως προέκυψαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου σύμφωνα με τις εγκεκριμένες αναλυτικές επιμετρήσεις των εκτελεσμένων εργασιών.

β) Δύο Νέες Εργασίες που περιλαμβάνονται στο προς έγκριση 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε., οι οποίες δεν προβλέπονταν στην αρχική μελέτη, αλλά κρίθηκαν αναγκαίες κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, για την άρτια ολοκλήρωση αυτού.

1ΠΚΝΤ/1 «**Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα σχύος 2,0 έως 5,0 HP**» ποσότητας 672 ώρες ως αναλύεται 2 αντλίες Χ 14ημέρες Χ 24hr = 672hr προκειμένου να κατασκευαστούν πλήρως τα φρεάτια ( βανοστάσια ).

1ΠΚΝΤ/2 «**Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου**» ποσότητας 72m<sup>3</sup> για την πρόσβαση του αεροσυμπιεστή της πολεμικής αεροπορίας στα πλαίσια της κοπής και εκκένωσης του αγωγού καυσίμων σε χώρο πλησίον του ΧΥΤΑ Λιβαδειάς .

#### Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η προτεινόμενη δαπάνη του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση και ανέρχεται στο ποσό των 69.688,98€ προ Φ.Π.Α., Ο Φ.Π.Α. του προτεινόμενου 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. είναι 16.028,47€.

**Η προτεινόμενη συνολική δαπάνη με τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 85.717,45€.**

Κατόπιν η κα Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ:** Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «**Προστασία Υφιστάμενου Αγωγού Καυσίμων**», συνολικής δαπάνης **85.717,45€** (69.688,98€ + 16.028,47€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ο οποίος είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

Στην παραπάνω απόφαση ψήφισαν **ΚΑΤΑ** οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ζιώγας Γ, Παπαιωάννου Λ, Σκλάβος Γ. και. Αίσωπος Κων/νος.

#### Η απόφαση πήρε τον αριθμό 199.

Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αυτής πριν από την υπογραφή των επίσημων πρακτικών που θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση. Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται από εκείνους που πήραν μέρος στη συνεδρίαση αυτή.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.  
Γεωργαντά Ελισσάβητ

#### ΤΑ ΜΕΛΗ

- 1.Φορτώσης Αθανάσιος
- 2.Νταντούμη Ιωάννα
- 3.Δημητρόπουλος Ιωάννης
- 4.Κωτσαδάμ Γεώργιος
- 5.Τόλιας Δημήτριος
- 6.Ντελίκος Κωνσταντίνος
- 7.Κοσκοβόλη – Γιαχρίση Αικατερίνη
- 8.Σαλαπατάρας Στυλιανός
- 9.Κυπραίος Χρήστος
- 10.Καρβούνης Σωτήριος
- 11.Καράτζαλης Δημήτριος
- 12.Θεοδωρόπουλος Στυλιανός
- 13.Αλεστάς Αθανάσιος
- 14.Παπαθανασίου Χρήστος
- 15.Καπλάνης Κωνσταντίνος
- 16.Αίσωπος Κωνσταντίνος
- 17.Ζιώγας Γεώργιος
- 18.Σκλάβος Γεώργιος
- 19.Παπαϊωάννου Λουκάς

Πιστό Απόσπασμα  
Λιβαδειά 28/05/2015

Η Δήμαρχος Λεβαδέων

Πούλου Γιώτα