

Ημερομηνία 16/11/2015

Αρ.Πρωτ. 31527

**Αναρτητέα**

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2015-27ης Συνεδρίασης  
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : **422**

Περίληψη

### **Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου “Βελτίωση Δημοτικής Οδοποιίας Δήμου Λεβαδέων”.**

Λιβαδειά σήμερα 09 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 - συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 30224/05-11-2015 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας Γεωργαντά Ελισάβετ, η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρα 67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες 28 σύμβουλοι δηλαδή:

#### ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Φορτώσης Αθανάσιος(απών στο 1ο Θ.Η.Δ)
2. Νταντούμη Ιωάννα(απούσα στο 20 & 21ο Θ.Η.Δ)
3. Δημητρόπουλος Ιωάννης
4. Κωτσαδάμ Γεώργιος
5. Τόλιας Δημήτριος(απών στο 1ο Θ.Η.Δ)
6. Ντελίκος Κωνσταντίνος(απών στο 1ο Θ.Η.Δ)
7. Διαμαντόπουλος Ανδρέας(απών από 4ο έως & 8ο Θ.Η.Δ. και στα 10ο, 13ο έως & 19ο & 51ο έως & 53ο Θ.Η.Δ)
8. Κοσκοβόλη – Γιαχρίση Αικατερίνη (απούσα στο 38ο & 39ο Θ.Η.Δ)
9. Κουτούλα Παγώνα(απούσα στο 30ο Θ.Η.Δ.)
10. Σαλαπατάρας Στυλιανός(απών στο 11ο , 12ο & 20ο έως και 53ο Θ.Η.Δ)
11. Κοσμίδη – Περλεπέ Πανωραία(απούσα από 20ο έως και 53ο Θ.Η.Δ )
12. Κυπραίος Χρήστος
13. Γεωργαντά Ελισάβετ
14. Καρβούνης Σωτήριος
15. Καράντζαλης Δημήτριος
16. Θεοδωρόπουλος Στυλιανός
17. Αλεστάς Αθανάσιος
18. Παπαθανασίου Χρήστος(απών στο 1ο & 20ο έως και 29ο Θ.Η.Δ.)
19. Καπλάνης Κωνσταντίνος(απών στο 1ο & 30ο Θ.Η.Δ.)
20. Ρούσσαρης Αριστείδης(απών από 2ο έως & 8ο Θ.Η.Δ. & 10ο έως & 53ο Θ.Η.Δ.)
21. Μητάς Αλέξανδρος(απών στο 1ο, από 6ο έως και 8ο , από 10ο έως & 22ο και 30ο έως 53ο Θ.Η.Δ.)
22. Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος(απών στο 1ο, από 3ο έως και 8ο , από 10ο έως & 13ο και 14ο έως και 53ο Θ.Η.Δ.)
23. Κοσικώνας Επαμεινώνδας(απών στο 1ο, από 3ο έως και 8ο , από 10ο έως & 12ο και 20ο έως και 53ο Θ.Η.Δ.)
24. Αρκουμάνης Πέτρος (απών στο 1ο και από 20ο έως και 53ο Θ.Η.Δ)
25. Μπράλιος Νικόλαος(απών στα 3ο, 4ο, 10ο έως και 12ο και 41ο έως και 50ο Θ.Η.Δ.)
26. Αίσωπος Κωνσταντίνος
27. Σκλάβος Γεώργιος(απών στο 1ο και από 4ο έως και 21ο & 33ο Θ.Η.Δ)
28. Καρκάνας Αλέξανδρος (απών στο 1ο και από 20ο έως και 53ο Θ.Η.Δ)

#### ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1.Σπυρόπουλος Δημοσθένης
- 2.Γκικόπουλος Σπυρίδων
3. Δελής Παναγιώτης
4. Ζιώγας Γεώργιος
- 5.Παπαιωάννου Λουκάς

**Θ.Ε.Η.Δ.:**Θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

**Θ.Η.Δ.:** Θέμα Ημερήσιας Διάταξης

Καθώς επίσης, οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων:

1. Δήμου Νικολίτσα (Λιβαδειάς), 2. Λαζάρου Ιωάννης (Κυριακίου), 3. Φίλων Παναγιώτης (Αγίας Άννας), 4. Σπυρόπουλος Αθανάσιος (Αγίου Βλασίου), 5. Μιχάλη Γεωργία (Αγίου Γεωργίου), 6. Ράπτης Βασίλειος (Αγίας Τριάδας), 7. Φλώρος Ιωάννης (Ακοντίου), 8. Λύτρας Παναγιώτης (Αλαλκομενών), 9. Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος (Ανθοχωρίου), 10. Βρούζας Θωμάς (Βασιλικών), 11. Στουρνάρας Παναγιώτης (Δαύλειας), 12. Γκικόπουλος Νικόλαος (Θουρίου), 13. Τζανόπουλος Νικόλαος (Κορώνειας), 14. Μάρκος Γεώργιος (Λαφυστίου), 15. Κουρεντής Αθανάσιος (Μαυρονερίου), 16. Ζησιμόπουλος Αθανάσιος (Παρορίου), 17. Σκούρας Ανδρέας (Προσηλίου), 18. Παπαδά Αγγελική (Προφήτη Ηλία), 19. Γκικόπουλος Αλέξανδρος (Ρωμείου), 20. Καρανάσος Αθανάσιος (Χαιρώνειας).

Απουσίας και της προσκληθέντος Δημάρχου κας Πούλου Γιώτας.

Η κα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Εισηγούμενη το 31<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης, η κα Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου, εισήγηση της Προισταμένης των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου σύμφωνα με την οποία:

Για την εκτέλεση του έργου συντάχθηκε η μελέτη με αριθμό 74/2013 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδένων προϋπολογισμού δαπάνης 394.537,64€ με Αναθεώρηση και ΦΠΑ.

Με το υπ' αριθμό 13REQ001675469 2013-10-21 έγγραφο καταχωρήθηκε ως πρωτογενές αίτημα στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων

Με την υπ' αριθμό 16/2013 απόφαση γνωμοδότησε η Δημοτική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου επί της τεχνικής μελέτης του ανωτέρω έργου.

Με την υπ' αριθμό 40/2013 απόφαση η Δημοτική Ενότητα Κυριακίου γνωμοδότησε επί της τεχνικής μελέτης του ανωτέρω έργου.

Με την υπ' αριθμό 118/2013 απόφαση η Δημοτική Ενότητα Λιβαδειάς γνωμοδότησε επί της τεχνικής μελέτης του ανωτέρω έργου.

Με την υπ' αριθμό 290/2013 (ΑΔΑ: ΒΛ12ΩΛΗ-ΤΓ5) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε ο τρόπος δημοπράτησης του έργου.

Με την υπ' αριθμό 346/2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓ6ΩΛΗ-ΟΡΣ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης του έργου (13PROC001799416 2013-12-20)

Με το υπ' αριθμό 35196/10.12.2013 έγγραφο δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες η περίληψη της διακήρυξης δημοπρασίας του έργου

Με την υπ' αριθμό 36/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩΛΗ-6ΝΛ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας του έργου

Ανάδοχος κατασκευής του έργου αναδείχθηκε ο Βασίλειος Σακελλαρίου

Στις 27-03-2014 υπεγράφη μεταξύ του Δημάρχου και του αναδόχου εργολαβική σύμβαση ποσού 232.777,20€ με ΦΠΑ.

Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου είναι δεκαπέντε (15) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Ο Κ.Α. εξόδων του Π/Υ του Δήμου Λεβαδένων που είναι εγγεγραμμένο το εν λόγω έργο είναι ο 30/7323.020

## 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η βελτίωση της δημοτικής οδοποιίας του Δήμου Λεβαδένων σε διάφορες δημοτικές κοινότητες και τοπικές κοινότητες και περιλαμβάνει μικρά τεχνικά, επισκευές δι' ασφαλτομίγματος, κατασκευή οδών με σκυρόδεμα, με υλικό οδοστρωσίας της Π.Τ.Π. Ο150 και Π.Τ.Π. Ο155 και με ασφαλτικό.

## 3. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 3<sup>ΟΥ</sup> ΑΠΕ & ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Ο 3<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός & Τακτοποιητικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε προκειμένου να τακτοποιηθούν οριστικά οι ποσότητες και η δαπάνη του έργου, και να συμπεριλάβει την απομείωση του ποσού των 4.811,43€ ( μή συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ) των αναθεωρήσεων

## 4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο παρών 3<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός & Τακτοποιητικός Πίνακας Εργασιών είναι μειωτικός κατά 5.870,35€ , ήτοι κατά 2,52% σε σχέση με το ποσό της αρχικής σύμβασης και ανέρχεται στο ποσό των 226.906,85€ με Φ.Π.Α. και **συντάχθηκε βάσει του άρθρου 57 του Ν. 3669/83.**

Έχοντας λοιπόν υπόψη τα ανωτέρω και :

- το ότι ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις για την σύνταξη του ανακεφαλαιωτικού που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων.

### ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Προς το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει περί της έγκρισης του 3<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού & Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών της σύμβασης του έργου: « **ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ** », συνολικής δαπάνης 226.906,85€ με Φ.Π.Α.

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την εισήγηση που είχε διανεμηθεί, κατόπιν ψηφοφορίας, τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10 και τις προαναφερόμενες διατάξεις

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ:** Εγκρίνει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό & Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών της σύμβασης του έργου: « **ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ**», συνολικής δαπάνης 226.906,85€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Στην παραπάνω απόφαση ψήφισαν **ΛΕΥΚΟ** οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ Μπράλιος Ν. Και Αίσωπος Κων/νος.

### Η απόφαση πήρε τον αριθμό 422.

Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αυτής πριν από την υπογραφή των επίσημων πρακτικών που θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση. Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται από εκείνους που πήραν μέρος στη συνεδρίαση αυτή.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γεωργαντά Ελισσάβετ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Φορτώσης Αθανάσιος
2. Νταντουμη Ιωάννα
3. Δημητρόπουλος Ιωάννης
4. Κωτσαδάμ Γεώργιος
5. Τόλιας Δημήτριος
6. Ντελίκος Κωνσταντίνος
7. Διαμαντόπουλος Ανδρέας
8. Κοσκοβόλη – Γιαχρίση Αικατερίνη
9. Κουτούλα Παγώνα

10. Κυπραίος Χρήστος
11. Καρβούνης Σωτήριος
12. Καράντζαλης Δημήτριος
13. Θεοδωρόπουλος Στυλιανός
14. Αλεστάς Αθανάσιος
15. Παπαθανασίου Χρήστος
16. Καπλάνης Κωνσταντίνος
17. Αίσωπος Κωνσταντίνος
18. Μπράλιος Νικόλαος
19. Σκλάβος Γεώργιος

Πιστό Απόσπασμα  
Λιβαδειά 12/11/2015

Η Δήμαρχος Λεβαδέων  
Πούλου Γιώτα