

Ημερομηνία 19/4/2016

Αρ. Πρωτ. 8774

Αναρτητέα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2016-11ης Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : **175**

Περίληψη

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: “Βελτίωση Σχολικών Συγκροτημάτων” του Δήμου Λεβαδέων.

Λιβαδειά σήμερα 18 Απριλίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 8104/14-4-2016 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας Γεωργαντά Ελισάβετ, η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρα 67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες 25 σύμβουλοι δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Φορτώσης Αθανάσιος
2. Δημητρόπουλος Ιωάννης(απών από 6ο έως & 12ο Θ.Η.Δ.)
3. Κωτσαδάμ Γεώργιος(απών στο 3ο Θ.Η.Δ.)
4. Σπυρόπουλος Δημοσθένης
5. Τόλιας Δημήτριος
6. Ντελίκος Κωνσταντίνος
7. Διαμαντόπουλος Ανδρέας
8. Κοσκοβόλη – Γιαχρίση Αικατερίνη (απούσα στο 18ο Θ.Η.Δ.)
9. Κυπραίος Χρήστος
10. Γεωργαντά Ελισάβετ
11. Καρβούνης Σωτήριος
12. Καράντζαλης Δημήτριος
13. Θεοδωρόπουλος Στυλιανός
14. Παπαθανασίου Χρήστος
15. Καπλάνης Κωνσταντίνος
16. Ρούσσαρης Αριστείδης(απών από 1ο Θ.Η.Δ έως & 25ο Θ.Η.Δ)
17. Μητάς Αλέξανδρος (απών στο 2ο, 5ο, 6ο & από 14ο έως & 25ο Θ.Η.Δ)
18. Σωτηρόπουλος Κων/νος(απών από 5ο έως & 12ο Θ.Η.Δ και 14ο έως & 25ο Θ.Η.Δ)
19. Κοτσικώνας Επαμεινώνδας (απών στο 2ο Θ.Η.Δ. & από 5ο έως & 7ο & 14ο , 15ο Θ.Η.Δ)
20. Αρκουμάνης Πέτρος
21. Μπράλιος Νικόλαος(απών στα 1ο , 3ο & 4ο Θ.Η.Δ)
22. Αίσωπος Κωνσταντίνος
23. Ζιώγας Γεώργιος(απών στο 17ο Θ.Η.Δ.)
24. Σκλάβος Γεώργιος(απών στο 9ο Θ.Η.Δ)
25. Παπαιωάννου Λουκάς(απών από 2ο , 9ο & από 14ο έως & 25ο Θ.Η.Δ)

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1.Νταντούμη Ιωάννα .
- 2.Κουτούλα Παγώνα
- 3.Σαλαπατάρας Στυλιανός
- 4.Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία
- 5.Αλεστάς Αθανάσιος
- 6.Γκικιόπουλος Σπυρίδων
- 7.Δελής Παναγιώτης
- 8.Θεοδώρου Θεόδωρος

Θ.Ε.Η.Δ: Θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Θ.Η.Δ.: Θέμα Ημερήσιας Διάταξης

Καθώς επίσης, οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων:

1.Δήμου Νικολίτσα (Λιβαδειάς), 2.Λαζάρου Ιωάννης (Κυριακίου), 3.Φίλων Παναγιώτης (Αγίας Άννας), 4.Σπυρόπουλος Αθανάσιος (Αγίου Βλασίου), 5.Μιχάλη Γεωργία (Αγίου Γεωργίου), 6.Ράπτης Βασίλειος (Αγίας Τριάδας), 7.Φλώρος Ιωάννης (Ακοντίου), 8.Λύτρας Παναγιώτης (Αλακομενών), 9. Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος (Ανθοχωρίου), 10.Βρούζας Θωμάς (Βασιλικών), 11.Στουρνάρας

Παναγιώτης (Δαύλειας), 12.Γκικόπουλος Νικόλαος (Θουρίου), 13.Τζανόπουλος Νικόλαος (Κορώνειας), 14.Μάρκος Γεώργιος (Λαφυστίου), 15.Κουρεντής Αθανάσιος (Μαυρονερίου), 16.Ζησιμόπουλος Αθανάσιος (Παρορίου), 17.Σκούρας Ανδρέας (Προσηλίου), 18.Παπαδά Αγγελική (Προφήτη Ηλία), 19.Γκικόπουλος Αλέξανδρος (Ρωμείκου), 20. Καρανάσος Αθανάσιος (Χαιρώνειας).

Παρούσης και της προσκληθείσας Δημάρχου κας Πούλου Γιώτας.
Η κα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Εισηγούμενη το 12ο θέμα ημερήσιας διάταξης, η κα Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου εισήγηση της Δ/νσης των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου , σύμφωνα με την οποία:

A .ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Για την εκτέλεση του έργου συντάχθηκε η μελέτη με αριθμό 46/2015 Τεχνική Μελέτη προϋπολογισμού 111.074,99 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων.

Με την υπ' αριθμόν 302 / 13-10-2015 (ΑΔΑ:Ψ4ΑΛΩΛΗ-ΒΞΝ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων καταρτίστηκαν οι όροι Διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου: "**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ**", ο διαγωνισμός του οποίου διεξήχθη στις 24/11/2015 . Με την υπ' αριθμόν 354 / 01. 12.2015 (ΑΔΑ:Ω1ΠΔΩΛΗ-ΕΟ7) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα πρακτικά της Δημοπρασίας και έγινε αποδεκτός ως προσωρινός μειοδότης του έργου η κ/ξ ΗΛΙΑ ΒΑΡΕΛΑ- ΧΡ ΑΥΓΕΡΗ με ενιαία έκπτωση 43% . Ο έλεγχος νομιμότητας της ως άνω απόφασης έγινε με το αρ.πρωτ. 89/5398/13-01-16 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Νομού Βοιωτίας.

Με την υπ' αριθμόν13/03-02-16 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων, εγκρίθηκαν τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά για την υπογραφή σύμβασης για την εκτέλεση του έργου από την παραπάνω κοιν/ξία

Η σύμβαση του έργου συνολικού ποσού 63.312,74 € με Φ.Π.Α. υπεγράφη στις 01.03.2016.

Η συνολική προθεσμία του έργου είναι δώδεκα (12)μήνες, ήτοι λήξη εκτέλεσης αυτού 01.03.2017

Η υπ' αριθμ.48/23-02-16 (ΑΔΑ :7ΗΜ2ΩΛΗ-6ΓΩ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης .

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις "ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ"

B.ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η εκτέλεση εργασιών βελτίωσης σχολικών συγκροτημάτων του Καλλικρατικού Δήμου σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες εφαρμογής και του όρους των εγκεκριμένων συμβατικών τευχών μελέτης και συγκεκριμένα στα παρακάτω αναφερόμενα συγκροτήματα

1. 6° Νηπιαγωγείο Λιβαδειάς
2. 7° Νηπιαγωγείο Λιβαδειάς
3. 2° Νηπιαγωγείο Λιβαδειάς
4. 10° Νηπιαγωγείο Λιβαδειάς
5. Νηπιαγωγείο Κυριακίου
6. 1° Γυμνάσιο Λιβαδειάς
7. 2° Γυμνάσιο Λιβαδειάς
8. 3° Γυμνάσιο Λιβαδειάς
9. 4° Γυμνάσιο Λιβαδειάς
10. 1° Δημ Σχολείο Λιβαδειάς
11. 3° Δημ Σχολείο Λιβαδειάς
12. 5° Δημ Σχολείο Λιβαδειάς
13. 6° Δημ Σχολείο Λιβαδειάς
14. 7° Δημ Σχολείο Λιβαδειάς
15. 1° ΕΠΑΛ Λιβαδειάς

Στο καθένα από τα παραπάνω έχουν καταγραφεί στην μελέτη οι επεμβάσεις που πρέπει να γίνουν μετά από επίσκεψη μηχανικών της τεχνικής υπηρεσίας κατά την διάρκεια του 2015 και έχοντας υπόψη τις παρατηρήσεις της υγειονομικής υπηρεσίας που μας έχουν κοινοποιηθεί.

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ Σχολείων.

Δ. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΛΑΝ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 1ου Α.Π.Ε.

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων με ανάλωση των απροβλέπτων της αρχικής σύμβασης όπως αυτές προέκυψαν από την ολοκλήρωση των επιμετρητικών στοιχείων και ακριβών προμετρήσεων που κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου.

Ε. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ Α.Π.Ε.

Ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση , δηλαδή είναι συνολικής δαπάνης 63.312,74 € εκ των οποίων 51.473,77 € για εργασίες και 11,838,97 € για ΦΠΑ και προτείνεται η χρήση ποσού 6.161,41 € των απροβλέπτων προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη των επιπλέον ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών.

Ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις για την σύνταξη του Α.Π.Ε. που θέτει το Αρ. 57 του Ν. 3669/08. Δεν θίγεται η πληρότητα – ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Η ανάδοχος Κ/ξία υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε.

Επισυνάπτεται:

1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας & Αιτιολογική Έκθεση

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ " του Δήμου Λεβαδέων, συνολικής δαπάνης 63.312,74 € εκ των οποίων 51.473,77 € για εργασίες και 11,838,97 € για ΦΠΑ και προτείνεται η χρήση ποσού 6.161,41 € των απροβλέπτων προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη των επιπλέον ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών.

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την ανωτέρω εισήγηση κατόπιν διαλογικής συζήτησης και ψηφοφορίας, έλαβε υπόψη του τις διατάξεις των άρθρων 65, 238 του Ν.3852/10, και τις προαναφερόμενες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ: Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ " του Δήμου Λεβαδέων, συνολικής δαπάνης 63.312,74 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η δαπάνη των επιπλέον ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών να καλυφθεί από τη χρήση του ποσού των 6.161,41 € των απρόβλεπτων.

Η απόφαση πήρε τον αριθμό 175.

Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αυτής πριν από την υπογραφή των επίσημων πρακτικών που θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση. Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται από εκείνους που πήραν μέρος στη συνεδρίαση αυτή.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γεωργαντά Ελισσάβετ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Φορτώσης Αθανάσιος
2. Κωτσαδάμ Γεώργιος

3. Σπυρόπουλος Δημοσθένης
4. Τόλιας Δημήτριος
5. Ντελίκος Κωνσταντίνος
6. Διαμαντόπουλος Ανδρέας
7. Κοσκοβόλη – Γιαχρίση Αικατερίνη
8. Κυπραίος Χρήστος
9. Καρβούνης Σωτήριος
10. Καρατζαλής Δημήτριος
11. Θεοδωρόπουλος Στυλιανός
12. Παπαθανασίου Χρήστος
13. Καπλάνης Κωνσταντίνος
14. Μητάς Αλέξανδρος
15. Κοτσικώνας Επαμεινώνδας
16. Αρκουμάνης Πέτρος
17. Αίσωπος Κωνσταντίνος
18. Μπράλιος Νικόλαος
19. Ζιώγας Γεώργιος.
20. Σκλάβος Γεώργιος
21. Παπαιωάννου Λουκάς

Πιστό Απόσπασμα
Λιβαδειά 19/4/2016

Η Δήμαρχος Λεβαδέων
Πούλου Γιώτα